

สรุปปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข
๑. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีเวลาในการเตรียมการน้อยและเป็นการดำเนินงานที่เร่งรัดเกินไป	๑. ควรให้ระยะเวลาในการเตรียมการในการจัดทำข้อมูลสนับสนุนล่วงหน้า เพื่อจะได้มีเวลาในการจัดทำโครงการให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง
๒. แบบฟอร์มโครงการมีหลายรูปแบบ มีความคล้ายคลึงกัน จึงทำให้เกิดสับสนและต้องใช้ระยะเวลาในการกรอก/แก้ไขข้อมูลมาก	๒. เสนอให้มีแบบฟอร์มโครงการรูปแบบเดียว ที่สามารถใช้ได้กับทุกๆแผนงาน/งบประมาณ
๓. มีการโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/โครงการเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ และส่งผลกระทบต่อเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัด	๓. ส่วนราชการของจังหวัด – ควรเพิ่มความระมัดระวังในการกรอกข้อมูล และตรวจทานข้อมูลก่อนเสนอโครงการ ทั้งด้านความพร้อม ไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณแหล่งอื่นๆ จัดหมวดงบประมาณให้ถูกต้อง ความถูกต้องของชื่อ และไม่ใส่ชื่อรายการที่เป็นการล้อคสเปค และให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม เช่น สป.มท. / สศช. / สงป. เป็นต้น เร่งรัดการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินโครงการ
๔. การเปลี่ยนแปลงเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น	๔. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำแผนการดำเนินงาน ติดตาม และรายงานผลให้จังหวัดทราบตามกำหนด เมื่อเกิดปัญหาจะได้ดำเนินการแก้ไขได้ทันเวลา