
รวม 243,444,100.00 243,444,100.00 143,887,885.74   32,552,311.19        210,891,788.81   8,098,980.00     

ผลผลิต : โครงการสงเสริมและพัฒนาดานสังคม
206,725,500.00 206,725,500.00 115,238,865.74   8,431,061.19          198,294,438.81   7,048,000.00     

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเมืองและชุมชนนา

อยูสูเมืองแหงความสุข
197,725,500.00 197,725,500.00 114,811,700.00   6,776,550.00          190,948,950.00   7,048,000.00     

1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสูเมืองดํารงชีวิต

อัจฉริยะ
49,800,000.00 49,800,000.00 7,839,000.00      -                       49,800,000.00     1,945,000.00     

กิจกรรมหลักเสริมสรางความม่ันคงและปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน
49,800,000.00 49,800,000.00 7,839,000.00      -                       49,800,000.00     1,945,000.00     

1.1 กิจกรรมยอยกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปา

สัก บริเวณหมูที่ 4 ตําบลวังแดง อําเภอทาเรือ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 70.00 เมตร

สํานักงานโยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 8,400,000.00 8,400,000.00 7,839,000.00        8,400,000.00        561,000.00         

เริ่มสัญญา 22 ม.ีค. 68

สิ้นสุด 16 มี.ค. 69

บริษัท อาคารวิศวกร จํากัด

1.2 กิจกรรมยอยกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมคลองบาง

บาล บริเวณหมูที่ 7 ตําบลบานคลัง อําเภอบางบาล

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 130.00 เมตร

สํานักงานโยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
15,600,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00      274,000.00         

ราคากลาง 18 - 21 ก.พ. 68

เชิญชวน 24 ก.พ. - 12 มี.ค. 68

ย่ืนราคา 13 ม.ีค. 68 

ผูชนะ 25 ม.ีค. - 2 เม.ย. 68

บริษัท อาคารวิศวกร จํากัด

15,326,000

1.3 กิจกรรมยอยกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปา

สัก บริเวณหมูที่ 1 ตําบลสามไถ อําเภอนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 60.00 เมตร

สํานักงานโยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00        

ราคากลาง 5 -7 ก.พ. 68

เชิญชวน 11 - 26 ก.พ. 68

ย่ืนราคา 27 ก.พ. 68

ยกเลิกประกาศ 11 ม.ีค. 68 

ผูย่ืนขาดคณุสมบัตร

1.4 กิจกรรมยอยกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานอย

 บริเวณหมูที่ 3 ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเสนา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 25.00 เมตร

สํานักงานโยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00        

เชิญชวน 18 - 25 ก.พ. 68

ย่ืนราคา 26 ก.พ. 68

ยกเลิกประกาศไมมีผูย่ืน

27 ก.พ. 68

ราคากลาง 5 - 7 มี.ค. 68

เชิญชวน 11 - 18 ม.ีค. 68

ย่ืนราคา 19 ม.ีค. 68

ไมมีผูย่ืน

ผลการดําเนินงาน
งบประมาณหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม หนวยดําเนินการ งบประมาณ วงเงินในสัญญา เบิกจาย คงเหลือ เงินเหลือจาย



ผลการดําเนินงาน
งบประมาณหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง

ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม หนวยดําเนินการ งบประมาณ วงเงินในสัญญา เบิกจาย คงเหลือ เงินเหลือจาย

1.5 กิจกรรมยอยกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานอย

 บริเวณวัดบางย่ีโท หมูที่ 1 ตําบลบางย่ีโท อําเภอ

บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 

100.00 เมตร

สํานักงานโยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00      1,110,000.00      

ราคากลาง 14 - 18 ก.พ. 68

เชิญชวน 20 ก.พ. - 10 มี.ค. 68

ย่ืนราคา 11 ม.ีค. 68

ผูชนะ 20 - 28 มี.ค. 68

บริษัท อาคารวิศวกร จํากัด

(10,890,000)

1.6 กิจกรรมยอยกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปา

สัก บริเวณหมูที่ 3 ตําบลวังแดง อําเภอทาเรือ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 30.00 เมตร

สํานักงานโยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00        

เขา ก.บ.จ. 17 ก.พ. 68

แผน 21 ก.พ. 68

ราง 3 - 5 มี.ค. 68

เชิญชวน 10 - 14 ม.ีค 68

ย่ืนราคา 17 ม.ีค. 68

ยกเลิกประกาศ 18 ม.ีค 68

ไมมีผูเสนอราคา

2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีสวน

รวมของทุกภาคสวน
19,000,000.00 19,000,000.00 -                   -                       19,000,000.00     -                  

กิจกรรมหลักสงเสริมการจัดการพื้นท่ีสาธารณะ 

การจัดการขยะ และพื้นท่ีสีเขียว
19,000,000.00 19,000,000.00 -                   -                       19,000,000.00     -                  

2.1 กิจกรรมยอยปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณคลองมหาไชย

 ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ 1)

สํานักงานโยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00      

ราคากลาง 14 - 18 ก.พ. 68

เชิญชวน 20 ก.พ. - 10 มี.ค. 68

ย่ืนราคา 11 ม.ีค. 68

เลิกประกาศ 13 มี.ค. 68

ไมมีผูย่ืนราคา

3 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิ

สติกสเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางเชื่อมโยง

ภูมิภาค
58,000,000.00 58,000,000.00 57,912,000.00     2,996,550.00          55,003,450.00     88,000.00         

กิจกรรมหลักพัฒนาโลจิสติกสเช่ือมโยงท้ังทางบก

 ทางราง ทางน้ํา
58,000,000.00 58,000,000.00 57,912,000.00     2,996,550.00          55,003,450.00     88,000.00         

3.1 กิจกรรมยอยบูรณะทางผิวแอสฟลต ทางหลวง

หมายเลข 3263 ตอน บางบาล - ไผกองดิน 

ระหวาง กม.7+900 - กม.9+800 (เปนชวง ๆ) 

ตําบลพระขาว อําเภอบางบาล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.090 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงอยุธยา

20,000,000.00 20,000,000.00 19,977,000.00      2,996,550.00            17,003,450.00      23,000.00          
เริ่มสัญญา 1 ก.พ. 68

สิ้นสุด 1 พ.ค. 68

บริษัท ศรีภูมิการโยธา



ผลการดําเนินงาน
งบประมาณหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง

ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม หนวยดําเนินการ งบประมาณ วงเงินในสัญญา เบิกจาย คงเหลือ เงินเหลือจาย

3.2 กิจกรรมยอยบูรณะทางผิวแอสฟลต ทางหลวง

หมายเลข 3567 ตอน ทางเขานครหลวง ตําบล

ปากจั่น ตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 2.121 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงอยุธยา

20,000,000.00 20,000,000.00 19,986,000.00      20,000,000.00      14,000.00          
เริ่มสัญญา 1 ก.พ. 68

สิ้นสุด 1 พ.ค. 68

บริษัท จตุรงค คอนสตรัคชั่น จํากัด

3.3 กิจกรรมปรับปรุงถนน สายบานสวนพริก - บาน

โพธิ์สามตน (ตอนที่ 3) ตําบลสวนพริก อําเภอบาง

ปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.730

 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท

พระนครศรีอยุธยา
18,000,000.00 18,000,000.00 17,949,000.00      18,000,000.00      51,000.00          

เริ่มสัญญา 18 ม.ีค. 68

สิ้นสุด 13 ต.ค. 68

บริษัท สหสมชัยธนาพร จํากัด

4 โครงการแกไขปญหา และสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
70,925,500.00 70,925,500.00 49,060,700.00     3,780,000.00          67,145,500.00     5,015,000.00     

กิจกรรมหลักแกไขปญหา และสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
70,925,500.00 70,925,500.00 49,060,700.00     3,780,000.00          67,145,500.00     5,015,000.00     

4.1 กิจกรรมยอยนครนอย 2460 อารตแอนดคัลเจอร อําเภอทาเรือ

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00        20,000.00          

ครั้งที่ 2

ราง 25 - 28 ก.พ. 68

เชิญชวน 3 - 10 มี.ค. 68

ย่ืนราคา 11 ม.ีค. 68

ผูชนะ 24 ม.ีค. - 1 เม.ย. 68

บริษัท วิซารด โปรดักสชั่น จํากัด

(1,980,000)

กําหนดจัดงาน พ.ค. 68

4.2 กิจกรรมยอยมาเที่ยวเหนือสุด "มงกุฎอยุธยา" อําเภอบานแพรก
3,800,000.00 3,800,000.00 3,780,000.00        

3,780,000.00            
20,000.00            20,000.00          

ดําเนินการแลวเสร็จ

จัดงานเมื่อ 4 - 8 ธ.ค. 67

4.3 กิจกรรมยอยปรับปรุงถนน (ซอยเทศบาลเมืองบาน

กรด 20) หมูที่ 9 กวาง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 5,118 ตารางเมตร ตําบล

บานกรด อําเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.853 กิโลเมตร

เทศบาลเมืองบานกรด

11,217,000.00 11,217,000.00 11,115,000.00      11,217,000.00      102,000.00         

เริ่มสัญญา 25 ม.ีค. 68

สิ้นสุด 21 ส.ค. 68

บริษัท สองฝงการเกษตร จํากัด

4.4 กิจกรรมยอยปรับปรุงทอเมนระบบประปา ตําบล

บานแพรก และตําบลสําพะเนียง อําเภอบานแพรก

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตําบลบานแพรก

7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00        3,302,000.00      

ราคากลาง 26 - 28 ก.พ. 68

เชิญชวน 4 - 18 มี.ค. 68

ย่ืนราคา 19 ม.ีค. 68

ผูชนะ 25 ม.ีค. - 2 เม.ย. 68

หางหุนสวนจํากัด คชสิทธิ์ กอสราง

(3,698,000)



ผลการดําเนินงาน
งบประมาณหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง

ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม หนวยดําเนินการ งบประมาณ วงเงินในสัญญา เบิกจาย คงเหลือ เงินเหลือจาย

4.5 กิจกรรมยอยปรับปรุงระบบน้ําบาดาล ตําบลบาน

แพรก และตําบลสําพะเนียง อําเภอบานแพรก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตําบลบานแพรก

2,000,000.00 2,000,000.00 1,890,000.00        2,000,000.00        110,000.00         

เริ่มสัญญา 17 ม.ค. 68

สิ้นสุด 16 เม.ย. 68

บริษัท ชลวรรษ ๑๙๙๔ จํากัด

4.6 กิจกรรมยอยขุดเจาะบอบาดาลพรอมถังประปาและ

เดินทอเมนประปา หมูที่ 4 ตําบลบานแพรก 

อําเภอบานแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องคการบริหารสวนตําบล

สําพะเนียง
1,380,500.00 1,380,500.00 1,089,000.00        1,380,500.00        291,500.00         

เริ่มสัญญา 5 ก.พ. 68

สิ้นสุด 5 พ.ค. 68

หางหุนสวนจํากัด วงศวัฒน พัฒนา ๒๐๐๕

4.7 กิจกรรมยอยขุดเจาะบอบาดาลพรอมถังประปาและ

เดินทอเมนประปา หมูที่ 1 ตําบลบานใหม อําเภอ

บานแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องคการบริหารสวนตําบล

สําพะเนียง
1,380,500.00 1,380,500.00 1,089,000.00        1,380,500.00        291,500.00         

เริ่มสัญญา 5 ก.พ. 68

สิ้นสุด 5 พ.ค. 68

หางหุนสวนจํากัด วงศวัฒน พัฒนา ๒๐๐๕

4.8 กิจกรรมยอยกอสรางหอถังสูงระบบประปาหมูบาน

ทรงแชมเปญ หมูที่ 5 บานสองหอง ตําบลสองหอง 

อําเภอบานแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องคการบริหารสวนตําบล

คลองนอย
620,000.00 620,000.00 440,000.00          620,000.00          180,000.00         

เริ่มสัญญา 21 ม.ีค. 68

สิ้นสุด 19 พ.ค. 68

หางหุนสวนจํากัด ปุณยธร

4.9 กิจกรรมยอยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ที่ 10 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ฟุตบาทกวาง 

1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือคิดเปนพ้ืนที่ไมนอยกวา 5,400 ตารางเมตร 

ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร

เทศบาลตําบลบางปะอิน

4,500,000.00 4,500,000.00 4,320,000.00        4,500,000.00        180,000.00         
เริ่มสัญญา 1 มี.ค. 68

สิ้นสุด 28 มิ.ย. 68

หางหุนสวนจํากัด ศรีอยุธยาการโยธา

4.10 กิจกรรมยอยปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (สาย อย.ถ.9-0003 บานตลาดเกรียบใต-

บานตลาดเกรียบเหนือ) ชวงหมูที่ 5 - หมูที่ 6 

ตําบลตลาดเกรียบ อําเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

ชวงที่ 1 กวาง 7.50 - 11.00 เมตร ยาว 162.00 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 1,326.75 ตารางเมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร 

ชวงที่ 2 กวาง 3.50 - 4.00 เมตร ยาว 382.00 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 1,599.00 ตารางเมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร

เทศบาลตําบลตลาดเกรียบ

2,427,500.00 2,427,500.00 1,938,700.00        2,427,500.00        488,800.00         

เริ่มสัญญา 25 ก.พ. 68

สิ้นสุด 25 พ.ค. 68

บริษัท เอส ที รุงเรือง จํากัด



ผลการดําเนินงาน
งบประมาณหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง

ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม หนวยดําเนินการ งบประมาณ วงเงินในสัญญา เบิกจาย คงเหลือ เงินเหลือจาย

4.11 กิจกรรรมยอยปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแอส

ฟสทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถ่ิน อย.ถ 54 -

 011 สายเลียบคลองใหม ฝงเหนือ หมูที่ 6 ผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 10,800 ตารางเมตร ตําบลคลอง

พระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร

องคการบริหารสวนตําบล

คลองพระยาบันลือ

23,419,000.00 23,419,000.00 23,399,000.00      23,419,000.00      20,000.00          

เริ่มสัญญา 5 ก.พ. 68

สิ้นสุด 5 ก.ค. 68

กิจการรวมคา ทีเคพี

4.12 กิจกรรมยอยปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟลท

คอนกรีต ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 7,250 ตารางเมตร 

ตําบลดอนลาน อําเภอผักไห จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร

องคการบริหารสวนตําบล

ดอนลาน

11,181,000.00 11,181,000.00 11,181,000.00      9,200.00            

ยกเลิกประกาศ 26 ธ.ค. 67

ราง 15 - 17 ม.ค. 68

เชิญชวน 22 ม.ค. - 9 ก.พ. 68

ย่ืนราคา 10 ก.พ. 68

ผูชนะ 25 ก.พ. - 5 ม.ีค. 68

กิจการรวมคา ทีเคที

(11,171,800)

อยูระหวางผลการอุทธรณจากกรมบัญชีกลาง

ผลผลิต : โครงการสงเสริมและพัฒนาภาคการ

ทองเท่ียวและบริการ
27,000,000.00 27,000,000.00 23,539,270.00     18,944,000.00        8,056,000.00      460,730.00       

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวอจัฉริยะคุณภาพสูง
27,000,000.00 27,000,000.00 23,539,270.00     18,944,000.00        8,056,000.00      460,730.00       

5 โครงการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคมูลคา

สูงเพื่อรองรับคนท้ังมวลดวยเทคโนโลยีและ
27,000,000.00 27,000,000.00 23,539,270.00     18,944,000.00        8,056,000.00      460,730.00       

กิจกรรมหลักสงเสริมและพัฒนารูปแบบกิจกรรม

การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
27,000,000.00 27,000,000.00 23,539,270.00     18,944,000.00        8,056,000.00      460,730.00       

5.1 กิจกรรมยอยงานยอยศย่ิงฟา อยุธยามรดกโลก ที่ทําการปกครองจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
16,500,000.00 16,500,000.00 16,220,890.00      15,464,000.00          1,036,000.00        279,110.00         

ดําเนินการแลวเสร็จ

จัดงานเมื่อ 13 - 22 ธ.ค. 67

 - ประดับไฟ ที่ทําการปกครองจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
6,205,000.00 6,205,000.00 6,170,000.00        6,170,000.00            35,000.00            35,000.00          ดําเนินการแลวเสร็จ

 - แสดงแสง - เสียง ที่ทําการปกครองจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
8,500,000.00 8,500,000.00 8,370,000.00        8,370,000.00            130,000.00          130,000.00         ดําเนินการแลวเสร็จ

 - ลานวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 870,000.00 870,000.00 756,890.00          870,000.00          113,110.00         

เริ่มตน 4 ธ.ค. 67

สิ้นสุด 21 ม.ค. 68

บริษัท ลีฟวิ่ง อีซี่ จํากัด

 - Ayutthaya Talent สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
205,000.00 205,000.00 204,000.00          204,000.00              1,000.00             1,000.00            ดําเนินการแลวเสร็จ



ผลการดําเนินงาน
งบประมาณหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง

ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม หนวยดําเนินการ งบประมาณ วงเงินในสัญญา เบิกจาย คงเหลือ เงินเหลือจาย

 - Miss Ayutthaya สาํนักงานจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
320,000.00 320,000.00 320,000.00          320,000.00              -                     -                   ดําเนินการแลวเสร็จ

 - Ayutthaya music challenge สํานักงานการทองเที่ยว

และกีฬาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
200,000.00 200,000.00 200,000.00          200,000.00              -                     -                   ดําเนินการแลวเสร็จ

 - งานบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแหงกรุงศรี

อยุธยา และพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
200,000.00 200,000.00 200,000.00          200,000.00              -                     -                   ดําเนินการแลวเสร็จ

5.2 กิจกรรมยอยมหกรรมอาหารพ้ืนบาน สืบสาน

ตํานานวิถีถิ่นอยุธยา

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

4,000,000.00 4,000,000.00 3,838,380.00        4,000,000.00        161,620.00         

เริ่มสัญญา 29 ม.ค. 68

สิ้นสุด 30 เม.ย. 68

บริษัท คอม อารต โปรดักชั่น จํากัด

กําหนดจัดงาน 24 - 29 เม.ย. 68

5.3 กิจกรรมยอยงานเทศกาลเขาพรรษา ประเพณีแห

เทียนพรรษาทางน้ํา

อําเภอเสนา
3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00        กําหนดจัดงาน 9 - 13 ก.ค. 68

5.4 กิจกรรมยอยยลเสนหชุมชนสืบสานวัฒนธรรม และ

งานลอยกระทง

เทศบาลตําบลบางปะอิน
3,500,000.00 3,500,000.00 3,480,000.00        3,480,000.00            20,000.00            20,000.00          

ดําเนินการแลวเสร็จ

จัดงานเมื่อ 15 - 16 พ.ย. 67

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สรางฐานเศรษฐกิจมูลคา

สูงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวยเทคโนโลยี 

นวัตกรรม และภูมิปญญาอยางสรางสรรค 9,718,600.00 9,718,600.00 5,109,750.00      5,177,250.00          4,541,350.00      590,250.00       

ผลผลิต : โครงการสงเสริมและพัฒนาดานการคา

 การลงทุน 301,000.00 301,000.00 -                   -                       301,000.00         -                  

6 โครงการพัฒนาศักยภาพกําลังคนทุกกลุมทุกชวง

วัยเพื่อรองรับ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การคา 

และบริการ
301,000.00 301,000.00 -                   -                       301,000.00         -                  

กิจกรรมหลักยกระดับทักษะและศักยภาพ

ผูประกอบการ และแรงงาน
301,000.00 301,000.00 -                   -                       301,000.00         -                  

6.1 กิจกรรมยอยยกระดับการพัฒนาดานอุตสาหกรรม

และศักยภาพแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 

15 พระนครศรีอยุธยา 301,000.00 301,000.00 301,000.00          
ดําเนินการเอง

อบรม พ.ค. 68

ผลผลิต : โครงการสงเสริมและพัฒนาภาค

การเกษตร 9,417,600.00 9,417,600.00 5,109,750.00      5,177,250.00          4,240,350.00      590,250.00       

7 โครงการยกระดับการผลิตเกษตรและอาหารแปร

รูปที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5,917,600.00 5,917,600.00 2,098,900.00      2,166,400.00          3,751,200.00      101,100.00       



ผลการดําเนินงาน
งบประมาณหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง

ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม หนวยดําเนินการ งบประมาณ วงเงินในสัญญา เบิกจาย คงเหลือ เงินเหลือจาย

กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาประสิทธิภาพผลิตภาพ

การผลิตสินคาเกษตร อุตสาหกรรม การคา และ

บริการอยางสรางสรรคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 1,217,600.00 1,217,600.00 -                   67,500.00              1,150,100.00      -                  

7.1 กิจกรรมยอยสรางมูลคาเพ่ิมสินคาโดยการแปรรูป

ผลิตภัณฑจากขาว

ศูนยวิจัยขาว

พระนครศรีอยุธยา
1,217,600.00 1,217,600.00 67,500.00                1,150,100.00        

ดําเนินการเอง

ดําเนินการ ธ.ค. 67 - ส.ค. 68

กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนใหได

มาตรฐาน และสรางความแตกตางดวยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม
4,700,000.00 4,700,000.00 2,098,900.00      2,098,900.00          2,601,100.00      101,100.00       

7.2 กิจกรรมยอยพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการสู

ภูมิภาคอาเซยีน ป 2025 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2,200,000.00 2,200,000.00 2,098,900.00        2,098,900.00            101,100.00          101,100.00         
ดําเนินการแลวเสร็จ

จัดงานเมื่อ 13 - 22 ธ.ค. 67

7.3 กิจกรรมยอยพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ OTOP

 เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ

สํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00        
แจงจัดสรร 18 ม.ีค. 68

กําหนดจัดงาน ก.ค. 68

8 โครงการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกสและ

โซอุปทานภาคเกษตร อุตสาหกรรม การคาและ

บริการ
3,500,000.00 3,500,000.00 3,010,850.00      3,010,850.00          489,150.00         489,150.00       

กิจกรรมหลักสรางการรับรูและสงเสริมการตลาด

สมัยใหมภาคเกษตร อุตสาหกรรม การคา และ

บริการ
3,500,000.00 3,500,000.00 3,010,850.00      3,010,850.00          489,150.00         489,150.00       

8.1 กิจกรรมยอยการจัดงานแสดงและจําหนาย

มหกรรมสินคาเกษตรพระนครศรีอยุธยา

สํานักงานเกษตรจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 3,500,000.00 3,500,000.00 3,010,850.00        3,010,850.00            489,150.00          489,150.00         

ดําเนินการแลวเสร็จ

เงินเหลือจายปรับลดสัญญา

จัดงานเมื่อ 13 - 22 ธ.ค. 67

9
คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สํานักงานจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
9,000,000.00 9,000,000.00 427,165.74         1,654,511.19          7,345,488.81      -                  ต.ค. 67 - ก.ย. 68


