

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	รวม		59,712,600.00	59,712,600.00	49,986,600.00	393,500.00	59,319,100.00	613,600.00	
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร		6,512,600.00	6,512,600.00	1,251,600.00	320,000.00	6,192,600.00	47,000.00	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		6,512,600.00	6,512,600.00	1,251,600.00	320,000.00	6,192,600.00	47,000.00	
1	โครงการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร อาหาร เพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		5,214,000.00	5,214,000.00	0.00	320,000.00	4,894,000.00	0.00	
	กิจกรรมหลักพัฒนาระบบการผลิตมาตรฐานปลอดภัยและแปรรูปสินค้าเกษตร อาหาร เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		5,214,000.00	5,214,000.00	0.00	320,000.00	4,894,000.00	0.00	
1.1	กิจกรรมย่อยเพื่อประสิทธิภาพการผลิตการปลูกข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	5,214,000.00	5,214,000.00		320,000.00	4,894,000.00	0.00	อบรม ม.ค. - มี.ย. 66
2	โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร		1,298,600.00	1,298,600.00	1,251,600.00	0.00	1,298,600.00	47,000.00	
	กิจกรรมหลักพัฒนาระบบเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร และระบบโลจิสติกส์สีเขียวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม		1,298,600.00	1,298,600.00	1,251,600.00	0.00	1,298,600.00	47,000.00	
2.1	กิจกรรมย่อยจ้างเหมาจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,298,600.00	1,298,600.00	1,251,600.00		1,298,600.00	47,000.00	ลงนาม 24 มี.ค. 66 สิ้นสุด 25 มี.ย. 66 จัดงาน มี.ค. - พ.ค. 66
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ		31,800,000.00	31,800,000.00	28,256,000.00	0.00	31,800,000.00	45,600.00	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ		31,800,000.00	31,800,000.00	28,256,000.00	0.00	31,800,000.00	45,600.00	
3	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย		20,000,000.00	20,000,000.00	19,996,000.00	0.00	20,000,000.00	4,000.00	
	กิจกรรมหลักพัฒนาความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทั้งด้านอาชญากรรม ด้านอุบัติเหตุ ด้านสาธารณสุข และด้านธรรมชาติ		20,000,000.00	20,000,000.00	19,996,000.00	0.00	20,000,000.00	4,000.00	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
3.1	กิจกรรมย่อยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อุทยาน - ฝั่กองดิน ระหว่าง กม. 2+450 - กม. 20+450 (เป็นช่วงๆ) ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา และตำบลบ้านแก้ว อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 465 ต้น	แขวงทางหลวงอยุธยา	20,000,000.00	20,000,000.00	19,996,000.00		20,000,000.00	4,000.00	ร่าง 7-13 ธ.ค. 65 เชิญชวน 14 ธ.ค. - 3 ม.ค. 66 ยื่นราคา 4 ม.ค. 66 ผู้ชนะ 6 ม.ค. 66 (19,996,000) ลงนาม 24 ม.ค. 66 สิ้นสุด 21 มิ.ย. 66
4	โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้มศักยภาพในการแข่งขัน		11,800,000.00	11,800,000.00	8,260,000.00	0.00	11,800,000.00	41,600.00	
	กิจกรรมหลักพัฒนารูปแบบความเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน		11,800,000.00	11,800,000.00	8,260,000.00	0.00	11,800,000.00	41,600.00	
4.1	กิจกรรมย่อยจ้างเหมาจัดงานเทศกาลดนตรีและนาฏศิลป์ประยุกต์เมืองมรดกโลก	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	5,300,000.00	5,300,000.00	5,270,000.00		5,300,000.00	30,000.00	ร่าง 9 - 14 ก.พ. 66 เชิญชวน 15 - 22 ก.พ. 66 ยื่นราคา 2 มี.ค. 66 ผู้ชนะ 8 มี.ค. 66 (5,270,000) ลงนาม 10 มี.ค. 66 กำหนดจัดงาน 30 มี.ค. - 3 เม.ย. 66
4.2	กิจกรรมย่อยจ้างเหมารำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00	1,600.00	ร่าง TOR 17 - 21 มี.ค. 66 เชิญชวน 22 - 29 มี.ค. 66 ยื่นราคา 30 มี.ค. 66 กำหนดจัดงาน 21-25 เม.ย. 66
4.3	กิจกรรมย่อยจ้างเหมาหมกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน ยลวิถีวัฒนธรรมลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,000,000.00	3,000,000.00	2,990,000.00		3,000,000.00	10,000.00	ร่าง 26 พ.ย. 65 เชิญชวน 30 พ.ย. - 8 ธ.ค. 65 ยื่นราคา 9 ธ.ค. 65 ผู้ชนะ 20 ธ.ค. 65 (2,990,000) ลงนาม 4 ม.ค. 66 ดำเนินการ ม.ค. - มิ.ย. 66

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	ผลผลิต : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด		21,400,000.00	21,400,000.00	20,479,000.00	73,500.00	21,326,500.00	521,000.00	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและการบริการในอนาคต		21,000,000.00	21,000,000.00	20,479,000.00	0.00	21,000,000.00	521,000.00	
5	โครงการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต		21,000,000.00	21,000,000.00	20,479,000.00	0.00	21,000,000.00	521,000.00	
	กิจกรรมหลักเชื่อมโยงเส้นทางไปสู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC และกลุ่มจังหวัด		21,000,000.00	21,000,000.00	20,479,000.00	0.00	21,000,000.00	521,000.00	
5.1	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนน สาย อย 4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3043 - บ้านลำไทร อำเภอยะผา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วง กม. 7+285 ถึง กม. 9+260 ระยะทาง 1.435 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา	21,000,000.00	21,000,000.00	20,479,000.00		21,000,000.00	521,000.00	ร่าง 1-7 ธ.ค. 65 เชิญชวน 8 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 65 ยื่นราคา 28 ธ.ค. 65 ผู้ชนะ 9 ม.ค. 65 (20,479,000) ลงนาม 30 ม.ค. 66 สิ้นสุด 29 ก.ค. 66
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	400,000.00	400,000.00		73,500.00	326,500.00		